

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany:

- Názov:** Gymnázium duklianskych hrdinov
Adresa: Komenského 16, 089 01 Svidník
Zastúpená: RNDr. Ján Rodák – riaditeľ gymnázia
IČO: 00161233
DIČ: 2020790805
Tel.: 0903 797 566
E-mail: riaditel@gymdh-sk.vucpo.sk
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

- Obchodné meno:** Pozemné staviteľstvo a.s.
Sídlo: Okružná 3032/33, Prešov 080 01
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA, predseda predstavenstva a.s.
IČO: 36454508
IČ DPH: 2020011642
Zapísaný: Sa 10066/P
Bankové spojenie: IBAN SK43 1100 0000 0029 4045 9670
Telefón: 0908 999 759
E-mail: info@pozemnestavitelstvo.sk
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. 1. Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22. 10. 2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu oceneného výkazu výmer (Ďalej len ako „rozpočet stavby“) definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 23. 10. 2021. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, a tiež k zabezpečeniu modernizácie slaboprúdovej aj silnoprúdovej elektroinštalácie v plnom rozsahu, čo je tiež zámerom uskutočnenia predmetnej rekonštrukcie. Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce – stavebné práce môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, mohla by spôsobiť škole významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že: Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ak,

b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Čl. 2. Vykonanie navyiac prác

- 2.1 Počas realizácie Diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 v **/pridaná položka PN – Nátery olejové rôzne farby omietok stien dvojnásobné 1 x s emailovaním v objeme 1800m²/** tohto Dodatku č. 1.
- 2.2 Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
- 2.3 Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:
- | | |
|-------------------|---|
| Cena bez DPH: | 8892,00 EUR |
| Slovom: | osemtisícosemstodevädšiatdva EUR, nula centov |
| DPH 20%: | 1778,40 EUR |
| Slovom: | tisícosemstosedemdesiatosem EUR, štyridsať centov |
| Cena vrátane DPH: | 10670,40 EUR |
| Slovom: | desaťtisícšesťstosedemdesiat EUR, štyridsať centov. |

Čl. 3. Nezrealizované práce

- 3.1 Počas realizácie diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“ sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o dielo nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 **/znížená položka č. 15 – Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom, dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m o objem 1800m²/** tohto dodatku č.1
- 3.2 Hodnota nezrealizovaných prác predstavuje sumu:
- | | |
|-------------------|--|
| Cena bez DPH: | 5418,00 EUR |
| Slovom: | päťtisícštyristoosemnásť EUR, nula centov |
| DPH 20%: | 1083,60 EUR |
| Slovom: | tisícosemdesiattri EUR, šesťdesiat centov |
| Cena vrátane DPH: | 6501,60 EUR |
| Slovom: | šesťtisícpäťstojedna EUR, šesťdesiat centov. |

Čl. 4. Celková cena

- 4.1 Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. 2 tohto Dodatku č. 1 o hodnotu vykonaných navyiac prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nerealizovaných prác podľa článku 3 tohto Dodatku č. 1, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. 4. bod 4.2. Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 4.2 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Čl. 4. Cena diela

- 4.1 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1 činí:

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:	179 333,53 €
Hodnota DPH 20%:	35 866,70 €
Cena celkom vrátane DPH:	215 200,23 €

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Čl. 5. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 5.2 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní.
- 5.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých dve sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
- 5.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
- 5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Prešove, dňa 18.11.2021

Vo Svidníku, dňa 19.11.2021

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Príloha č. 1.: Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník - Rozpočet prác menej / prác navyše k dodatku k zmluve o dielo č.1